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	Vejledning til udfyldelse af Appendiks 2-5 Afslutning af projektfase:
Der anvendes samme skabelon for afslutning af projektfaserne ved gate 2, 3, 4 og 5 = Appendiks 2-5. Appendiks 2 udfyldes i planlægningsfasen og opdateres i efterfølgende projektfaser. Det udfyldte appendiks afleveres ved hver gate for godkendelse af projektsekretariatet forud for opstart af ny projektfase i henhold til pkt. 4.3.3 i Aftaletillæg 4. 
Kapacitetsprojektet stiller krav til anlæggets tekniske funktion, herunder blandt andet i forhold til hydraulik, terræn og økonomi. Kapacitetsprojektet stiller ikke krav til anlæggets form og anlægsteknik. Her er projektgruppen frie til at finde det bedste anlæg. Al planlægning, projektering og anlæg skal dog udarbejdes således, at rammerne i Kapacitetsprojektet overholdes.
[bookmark: _Hlk37235409]Kapacitetsprojektet finansierer planlægning, projektering, anlæg og drift af anlægget og stiller derfor krav til detaljeringsniveauet, samt udførelse af øvrige afklaringer af hensyn til sikring af overblik, realiserbarhed, fremdrift og minimering af anlægsbudget.
Appendiks 2-5 er opdelt i:
· Tekniske funktionskrav: Specifikke tekniske funktionskrav. der skal overholdes. Hvis der udfordringer ift. disse krav, skal der udarbejdes en kort beskrivelse af udfordringen under det relevante spørgsmål. Der er tekniske funktionskrav under afsnit:
· 2 Hydraulik
· 3 Sikkerhed og sundhed
· 4.1 Områdets landskabelige sammenhæng, tekniske funktionskrav
· 9 Økonomi

· Krav til øvrige afklaringer: Disse krav sikrer, at planlægning og projektering inkluderer relevante afklaringer for at understøtte realiserbarheden af de tekniske funktionskrav, og sikre hensigtsmæssigt detaljeringsniveau for planlægning og projektering, der modsvarer Kapacitetsprojektets krav. Her skal dokumenteres eventuelle udfordringer, der kan påvirke projektets realiserbarhed, fremdrift, og minimering af anlægsbudget. Der er krav til øvrige afklaringer under afsnit: 
· 4.2 Områdets landskabelige sammenhæng, øvrige afklaringer
· 5. Forundersøgelser
· 6 Interessenter og borgerinddragelse
· 7 Drift og vedligeholdelse
· 10 Tid, Kvalitet og Risiko

· Krav til detaljeringsniveau inkluderer krav til tegningsmaterialet, der modsvarer Kapacitetsprojektets krav: 
· Krav til tegningsmaterialet fremgår af afsnit 11.
Dokumentationskravene efter hovedprojekt er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, men forventes at bestå af: 
· Licitationsresultat
· Argumenteret oplæg til valg af entreprenør (evalueringsmodel)
· Forslag til driftsaftale
Dokumentationskravene efter anlæg er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, men forventes at bestå af: 
· Byggeregnskab
· Afleveringsprotokol
· Test og installation
· Som-udført dokumentation
· Driftsplan
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Rådgiver: WSP A/S 
Revision: 8. december 2023

[image: ]
[bookmark: _Toc152918485]Projektinformation
Projektets navn
	



Projektorganisation

Projektejer
	



Projektleder (med angivelse af kommune/forsyning):
	



Projektgruppe
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	Kommune/Forsyning
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Projektbeskrivelse
Resumé af projektet
	[Overordnet beskrivelse af projektet, herunder en vurdering af projektets grundlæggende forudsætninger i forhold til økonomi, kvalitet, tid og risici.]




Konklusion på den aktuelle projektfase

	Der konkluderes følgende jf. aftaletillæg 4

	Beskrivelse af projektets målopfyldelse
(Beskriv her de argumenter, der forklarer, hvordan I har opfyldt det pågældende emne)

	Vurdering
(Sæt kryds i den farve I mener repræsenterer graden af opfyldelse)

	
	
	Ikke opfyldt
	Delvist opfyldt
	Opfyldt 

	Tid







	
	Hvis projektet ikke er sat i gang jf. rækkefølgeplanen
	Hvis der er stor risiko for, at projektet ikke sættes i gang jf. rækkefølgeplanen
	Hvis projektet er sat i gang jf. rækkefølgeplanen

	Økonomi







	
	Hvis projektet ikke overholder ankerbudgettet
	Hvis der er stor risiko for, at projektet ikke overholder ankerbudgettet

	Hvis projektet overholder ankerbudgettet

	Kvalitet







	
	Hvis projektet ikke opfylder hydrauliske kriterier jf. KAP18
	Hvis der er stor risiko for, at projektet ikke opfylder hydrauliske kriterier jf. KAP18
	Hvis projektet opfylder hydrauliske kriterier jf. KAP18




De ovenstående vurderinger af tid, økonomi og kvalitet er brugt til at bestemme den samlede konklusion jf. Styregruppens beslutning den 15/6-21:
· Alle grønne => konklusion er uden vægtige forbehold
· Mindst én gul eller rød => konklusion med vægtige forbehold

Da tid er grøn, men økonomi og kvalitet er gule, bliver projektlederens konklusion derfor:
[Baseret på ovenstående evaluering af projektets tid, økonomi og kvalitet skal projektgruppen anvende en af følgende konklusioner for den aktuelle projektfase: Konklusion uden vægtige forbehold, Konklusion med vægtige forbehold eller Aflevering af projekt).]
Konklusion uden vægtige forbehold. Projektleder [Navn på projektleder] har sammen med projektgruppen gennemført [Planlægning, Forprojekt eller Hovedprojekt] af projekt [projektets navn] for Kapacitetsprojektets Projekt- og Styregruppe. På baggrund af undersøgelserne i den aktuelle projektfase er vi ikke blevet bekendt med vægtige grunde til, at projektet ikke bør gå videre til efterfølgende projektfase [Forprojekt, Hovedprojekt eller Anlæg]. 
Konklusion med vægtige forbehold, der skal afklares inden projektet kan fortsætte. projektleder [Navn på projektleder] har sammen med projektgruppen gennemført [Planlægning, Forprojekt eller Hovedprojekt] af projekt [projektets navn] for Kapacitetsprojektets Projekt- og Styregruppe. På baggrund af undersøgelserne i den aktuelle projektfase er vi blevet bekendt med følgende vægtige forhold, der bør afklares, inden det kan anbefales at træffe beslutning om, at fortsætte med projektet i efterfølgende projektfase [Forprojekt, Hovedprojekt eller Anlæg]:
Styregruppen har på Styregruppemøde den 15/6-21 vedtaget et beslutningstræ (se Figur 1). [projektgruppen kan foreslå den relevant indstilling baseret på konklusion og projektfase, fx: Næste fase er [Forprojekt, Hovedprojekt eller Anlæg], der afsluttes ved [gate 3, 4, 5]. Derfor foreslår projektgruppen, at Styregruppen indstiller projektet til 2. Gategodkendelse med opgaver i næste projektfase Opgaverne er beskrevet i ovenstående tabel og oplistet nedenfor.

[bookmark: _Ref81220668]Figur 1: Beslutningstræ for indstillinger vedtaget på Styregruppemøde 15/6-21.

	Liste på forhold, der bør afklares:
Tid:

Økonomi:

Kvalitet:



Aflevering af projekt. Projektleder [Navn på projektleder] har sammen med projektgruppen gennemført anlægsfasen for projekt [projektets navn] for Kapacitetsprojektets Projekt- og Styregruppe. Projektet opfylder rammerne, der er aftalt med Styregruppen for Kapacitetsprojektet. Projektet afleveres den [skriv dato] og overgår til drift jf. driftsplan den [skriv dato]. Den planlagte dato for 1. år eftersyn er [skriv dato]. 

Godkendelse i intern organisation
Ovennævnte konklusion for den aktuelle projektfase er godkendt på højt niveau i den interne organisation, nemlig af:
	






[bookmark: _Toc152918486]Hydraulik
Der henvises til Projektledermanualen afsnit 3.1, samt Fagmanualen afsnit 2.
Generel vurdering af hydrauliske forhold 
	[bookmark: _Hlk7778930]Tjekliste over generelle tekniske funktionskrav:
· I det hydrauliske arbejde skal følgende generelle overvejelser dokumenteres:
· Overordnet vurdering af om anlægget indeholder de hydrauliske funktioner og opfylder krav til hydrauliske kapaciteter
· Vurdering af anlæggenes funktion i al slags vejr herunder forbindelse til de lokale kloaksystemer og skybrudsstrukturer


Dokumentationskrav:
	Tekniske funktionskrav
	Henvisning til projektmaterialet

	[bookmark: _Hlk7778642]Indeholder anlægget de hydrauliske funktioner og opfylder anlægget de krav til hydrauliske kapaciteter som påkræves af Kapacitetsprojektet?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	[bookmark: _Hlk7778757]Indeholder projektet en vurdering af, om anlægget fungerer i al slags vejr, herunder forbindelse mellem lokale kloaksystemer og skybrudsstrukturer?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]





Oversvømmelsesareal, tekniske funktionskrav
Der henvises til Fagmanualen afsnit 2.3.
	[bookmark: _Hlk7782215]Tjekliste over tekniske funktionskrav til oversvømmelsesareal:
· Anlægget skal overholde krav til opmagasineringsvolumen
· Volumenet skal være dokumenteret med 3D-terrænmodel
· Arealet skal være zoneinddelt
· Der skal udarbejdes en plan for fyldning og tømning af anlægget, samt flow gennem anlægget ved hverdagsregn og skybrud
· Der skal planlægges en dæmning og styringsstruktur
· Styringsstrukturen skal være faunapassable og skal kunne styre udløbsflowet fra 0 m3/s op til åens lokale vandføringskapacitet
· For dynamisk styringsstruktur skal overvejes:
· Placeringen af komponenterne i styringsanlægget i forhold til driftssikkerheden og sikkerheden for driftspersonalet i brugssituationen
· Styringsanlæggets mulighed for tilbagefald til en statisk styring
· Anlægget skal indeholde nødoverløb
· Anlægget skal håndtere bagvand


Specifikke dokumentationskrav:
	Oversvømmelsesareal
	Henvisning til projektmaterialet

	Opfylder anlægget krav til volumen?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	Krav til volumen i Projektkatalog 2018: ____ m3 ved kritisk kote: ____ m
Tilgængeligt volumen i anlægget jf. dispositionsforslag: ____ m3 ved kritisk kote: ____ m

	[bookmark: _Hlk7781610]FOR OVERSVØMMELSESAREALER MED LAV FYLDNING: Er der i samarbejde med Projektsekretariatet valgt det endelige volumen?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Er anlæggets volumen bestemt med en 3D-terrænmodel?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Online oversvømmelsesmagasin: Er anlægget zoneinddelt? Herunder, er der udarbejdet en kortlægning af hvilke områder er sårbare og hvor ofte de må oversvømmes?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Er der udarbejdet en plan for fyldning og tømning af anlægget, samt flow gennem anlægget ved hverdagsregn og skybrud?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Dæmning og styringsanlæg: Er oversvømmelsesmagasinet afgrænset af en dæmning med et styringsanlæg?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Styringsanlæg, hvor Sluseplanen for Harrestrup Å-systemet angiver evt. fordelingssluse: Har projektgruppen overvejet om fordelingsslusen skal etableres i samråd med de øvrige parter i slusegruppen?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Hvis der svares Ja i pkt. 2.2.7: Er dette godkendt af Styringsoperatøren?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Hvis der er valgt et DYNAMISK STYRINGSANLÆG: Indeholder anlægget et styringsanlæg, der er faunapassabelt (akvatisk fauna) og kan styre udløbsflowet trinløst fra 0 m3/s op til åens lokale vandføringskapacitet?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Hvis der er valgt et DYNAMISK STYRINGSANLÆG: Er placeringen af komponenterne i styringsanlægget overvejet i forhold til driftssikkerheden og sikkerheden for driftspersonalet i brugssituationen?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Hvis der er valgt et DYNAMISK STYRINGSANLÆG: Indeholder styringsanlægget mulighed for tilbagefald til en statisk styring?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Nødoverløb: Indeholder anlægget et nødoverløb?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Håndtering af bagvand: Håndterer anlægget bagvand?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]





Skybrudsbassin, tekniske funktionskrav
Der henvises til Fagmanualen afsnit 2.4.
	[bookmark: _Hlk7856499]Tjekliste over tekniske funktionskrav til skybrudsbassiner
· Projektgruppen skal vurdere om anlægget er relevant i forhold til de lokale forhold, idet de lokale regnvandstilledninger er placeret eller kan placeres sådan, at bassinet kan komme i anvendelse
· Anlægget skal overholde krav til opmagasineringsvolumen
· Volumenet skal være dokumenteret med 3D-terrænmodel
· Arealet skal være zoneinddelt
· Der skal udarbejdes en plan for fyldning og tømning af anlægget, samt flow gennem anlægget ved hverdagsregn og skybrud
· Anlægget skal indeholde en indløbsstruktur, der modtager overskydende regnvand fra regnvandskloak eller fra skybrudsveje fra oplandet
· Der skal planlægges en styringsstruktur
· Styringsstrukturen skal være faunapassable og skal kunne styre udløbsflowet fra 0 m3/s op til åens lokale vandføringskapacitet
· For dynamisk styringsstruktur skal overvejes:
· Placeringen af komponenterne i styringsanlægget i forhold til driftssikkerheden og sikkerheden for driftspersonalet i brugssituationen
· styringsanlægget mulighed for tilbagefald til en statisk styring
· Anlægget skal indeholde nødoverløb


Specifikke dokumentationskrav:
	Skybrudsbassin
	Henvisning til projektmaterialet

	[bookmark: _Hlk7782757]Vurderer projektgruppen, at anlægget er relevant i forhold til de lokale forhold, idet de lokale regnvandstilledninger er placeret eller kan placeres sådan, at bassinet kan komme i anvendelse?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Opfylder anlægget krav til volumen?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	Krav til volumen i Projektkatalog 2018: ____ m3 ved kritisk kote: ____ m
Tilgængeligt volumen i anlægget jf. dispositionsforslag: ____ m3 ved kritisk kote: ____ m

	Er anlæggets volumen bestemt med en 3D-terrænmodel?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Offline oversvømmelsesmagasin: Er anlægget zoneinddelt?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Er der udarbejdet en plan for fyldning og tømning af anlægget, samt flow gennem anlægget ved hverdagsregn og skybrud?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Er der udarbejdet en plan for fyldning og tømning af anlægget, samt flow gennem anlægget ved hverdagsregn og skybrud?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Indløbsstruktur: Indeholder anlægget en indløbsstruktur, der modtager overskydende regnvand fra regnvandskloak eller fra skybrudsveje fra oplandet?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Styringsanlæg: Indeholder anlægget et styringsanlæg, der kan styre udløbsflowet trinløst fra 0 m3/s op til kapaciteten af tilledningen?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Styringsanlæg: Er placeringen af komponenterne i styringsanlægget overvejet i forhold til driftssikkerheden og sikkerheden for driftspersonalet i brugssituationen?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Styringsanlæg: Indeholder styringsanlægget mulighed for tilbagefald til en statisk styring?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Nødoverløb: Indeholder anlægget et nødoverløb?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]





Vandløbsudvidelse, tekniske funktionskrav
Der henvises til Fagmanualen afsnit 2.5.
	Tjekliste over tekniske funktionskrav til vandløbsudvidelse:
· Anlægget skal opfylde krav om forøgelse af vandføringsevnen


Specifikke dokumentationskrav:
	Vandløbsudvidelse
	Henvisning til projektmaterialet

	Forøgelse af vandføringsevnen: Opfylder anlægget krav om forøgelse af vandføringsevnen ved brinkfyldt flow?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	Beregnet vandføringsevne med nuværende vandløbsprofil: ____ m3 pr. 24 timer
Beregnet vandføringsevne med foreliggende forslag til udformning: ____ m3 pr. 24 timer
Forøgelse i forhold til nuværende vandløbsprofil: ____ m3 pr. 24 timer

Beregnet vandføringsevne med dispositionsforslagets udformning: ____ m3 pr. 24 timer
Forøgelse i forhold til nuværende vandløbsprofil: ____ m3 pr. 24 timer





Fjernelse af flaskehalse, tekniske funktionskrav
Der henvises til Fagmanualen afsnit 2.6.
	Tjekliste over tekniske funktionskrav til fjernelse af flaskehalse:
· Hydrauliske flaskehalse: Anlægget skal opfylde krav om, at flaskehalsens vandføringsevne er lige så stor som vandløbets vandføringsevne op og nedstrøms for flaskehalsen.
· Anlægstekniske flaskehalse (jf. tabel 4 i Notat Kombinerede løsninger 2048, bilag 2.2 til modeldokumentationen KAP18): Projektet skal i samarbejde med ejeren af flaskehalsen udføre nærmere analyse af, om det er nødvendigt at ændre flaskehalsene af anlægstekniske årsager. Aftalen med ejeren skal dokumenteres.


Specifikke dokumentationskrav:
	Fjernelse af hydrauliske flaskehalse
	Henvisning til projektmaterialet

	Forøgelse af vandføringsevnen: Opfylder anlægget krav om at flaskehalsens vandføringsevne er lige så stor som vandløbets vandføringsevne op- og nedstrøms for flaskehalsen? Dette gør sig som udgangspunkt gældende for alle vandspejlskoter op til kritisk kote.
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	Beregnet vandføringsevne ved kritisk kote med nuværende flaskehals: ____ m3/s
Beregnet vandføringsevne ved kritisk kote op- og nedstrøms nuværende flaskehals: ____ m3/s
Beregnet vandføringsevne ved kritisk kote med dispositionsforslagets flaskehals: ____ m3/s

	Fjernelse af anlægstekniske flaskehalse
	Henvisning til projektmaterialet

	Nærmere analyse af om det er nødvendigt at ændre flaskehalsene af anlægstekniske årsager og dokumentation af aftale med ejeren
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	Jf. Fagmanualen afsnit 6.1.2 er det projektgruppen, der vurderer om det er relevant at ændre eller fjerne flaskehalse af anlægstekniske årsager (fx pga. flow, høj vandstand, manglende adgang i dagevis ved fyldning af oversvømmelsesareal), og at dette fx skal afklares med ejeren af krydsende ledninger.





[bookmark: _Toc152918487]Sundhed og sikkerhed
Der henvises til Hoveddokumentet afsnit 3.2, samt Fagmanualen afsnit 3.
Tekniske funktionskrav
	Tjekliste over tekniske funktionskrav til sundhed og sikkerhed:
· I planlægningsfasen skal foretages indledende overvejelser omkring, hvordan sundhed og sikkerhed håndteres i anlægs-, drifts- og brugsfasen (i tørvejr og skybrud). 
· Beskrivelserne af Sundhed og sikkerhed skal opdateres ved ændringer i projektet i de efterfølgende projektfaser.
· Beskrivelserne af Sundhed og sikkerhed skal indgå i drifts- og vedligeholdelsesmanualerne, der udarbejdes efter anlæg, se afsnit 8.


Dokumentationskrav:
	Tekniske funktionskrav
	Henvisning til projektmaterialet

	Er anlægget udformet, så det inddrager sikkerhed og sundhed under anlægsfasen?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Er anlægget udformet, så det inddrager sikkerhed og sundhed under driftsfasen?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Er anlægget udformet, så det inddrager sikkerhed og sundhed under brugsfasen?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]









[bookmark: _Toc152918488]Områdets landskabelige sammenhæng
Der henvises til Projektledermanualen afsnit 3.3, samt Fagmanualen afsnit 4.
Tekniske funktionskrav
	[bookmark: _Hlk8115859]Tjekliste over tekniske funktionskrav til områdets landskabelige sammenhæng:
· Projektet skal sikre, at eksisterende forhold ikke forværres i fremtidige anlæg på baggrund af vurdering af anlæggets konsekvenser for det eksisterende forhold ift. blandt andet:
· Landskab
· Anvendelse
· Tilgængelighed
· Flora og Fauna
· Vandmiljø
· Beskyttelse af ånære værdier
· Projektet skal overholde kritiske koter jf. Projektkataloget. (funktionskrav)
· Projektet skal inkludere overvejelser omkring projektets forhold til god økologisk tilstand i åen


Dokumentationskrav:
	Tekniske funktionskrav 
	Henvisning til projektmaterialet

	Er der i projektet sikret, at eksisterende forhold ikke forværres i fremtidige anlæg på baggrund af vurdering af anlæggets konsekvenser for det eksisterende forhold (ift. fx landskab, anvendelse, tilgængelighed, flora og fauna, vandmiljø, beskyttelse af ånære værdier)?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Overholder projektet kritiske koter jf. Projektkataloget? 
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]

	Indeholder projektet overvejelser omkring projektets forhold til god økologisk tilstand i åen?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]





Øvrige afklaringer
	Tjekliste over krav til øvrige afklaringer til områdets landskabelige sammenhæng:
· Projektet skal vurdere eksisterende forhold ift. blandt andet:
· Topografi 
· Flora og fauna
· Behovs- og funktionsanalyse
· Landskabets historie
· Projektet skal overveje synergimuligheder ift. blandt andet: 
· Genbygning af jord
· Rekreative formål, herunder variation af anvendelse (bevægelse, ophold mv.)
· Fremtidige/foreslåede tiltag i kommunes udviklingsplaner for byudvikling, flora / fauna, anvendelse af grønne arealer mv.
· Muligheder for at løfte kvaliteten og formidlingen af flora/fauna-habitater
· Muligheder for sammenhængende struktur på tværs af projekter
· Mulighed og ønsker om synergi til afkobling eller forsinkelse af dele af oplandet
· Projektet skal beskrive det fremtidige anlæg ift., blandt andet: 
· Hensigtsmæssig integration af hydrauliske løsninger
· Materialevalg
· Ny beplantning
· Anlæggets drænering
· Projektet skal vurdere fremtidige forhold, herunder vurdering af:
· Topografi 
· Håndtering af flora- og faunaforhold 
· Håndtering af særlige habitater (f.eks. Natura 2000, bilag IV arter mv.)
· Landskabets sammenhæng (fx terræn og tilgængelighed, anvendelse, kulturhistorie, støttepunkter, oplevelsesværdier og rekreative muligheder etc.)


Inkluder følgende beskrivelser i projektrapporten:
	Projektfase
	Henvisning til projektmaterialet
	Dokumentationskrav

	
	[Side xx]
	Vurdering af eksisterende forhold 

	
	[Side xx]
	Beskrivelse af synergimuligheder

	
	[Side xx]
	Beskrivelse af det fremtidige anlæg

	
	[Side xx]
	Vurdering af fremtidige forhold 


	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og opmærksomhedspunkter ift. realiserbarhed, fremdrift og minimering af anlægsbudget]






[bookmark: _Toc152918489]Forundersøgelser
Der henvises til Projektledermanualen afsnit 3.4.
Øvrige afklaringer
	Tjekliste over krav til øvrige afklaringer til forundersøgelser:
· Følgende forundersøgelser skal foretages (i den mest hensigtsmæssige projektfase):
· Undersøgelse af vand 
· Fastlæggelse af ejerforhold og evt. behov for arealerhvervelse
· Kortlægning af ledningsforhold
· Jordbundsanalyser 
· Indhentning af udtalelse fra museum, eventuelt arkæologiske undersøgelser 
· Undersøgelse af eventuelle deklarationer og andre juridiske forhold på påtænkte arealer
· Øvrige nødvendige forundersøgelser efter projektgruppens vurdering


Inkluder følgende beskrivelser i projektrapporten:
	Projektfase
	Henvisning til projektmaterialet
	Dokumentationskrav

	
	[Side xx]
	Forundersøgelse af grundvandsspejlinger

	
	
	[Udfyld eventuel begrundelse for hvorfor det ikke er inkluderet]

	
	[Side xx]
	Forundersøgelse af Ejerforhold, Arealerhvervelse, samt erstatning og fravigelse af gæsteprincip

	
	
	[Udfyld eventuel begrundelse for hvorfor det ikke er inkluderet]

	
	[Side xx]
	Forundersøgelse af Ledningsoplysninger

	
	
	[Udfyld eventuel begrundelse for hvorfor det ikke er inkluderet]

	
	[Side xx]
	Forundersøgelse af Jordbundsanalyser

	
	
	[Udfyld eventuel begrundelse for hvorfor det ikke er inkluderet]

	
	[Side xx]
	Forundersøgelse af Udtalelse fra Museum/ Arkæologiske forundersøgelser

	
	
	[Udfyld eventuel begrundelse for hvorfor det ikke er inkluderet]

	
	[Side xx]
	Forundersøgelse af deklarationer og andre juridiske forhold

	
	
	[Udfyld eventuel begrundelse for hvorfor det ikke er inkluderet]

	
	[Side xx]
	Forundersøgelse af Arealbestemmelser

	
	
	[Udfyld eventuel begrundelse for hvorfor det ikke er inkluderet]

	
	[Side xx]
	Øvrige 

	
	
	[Udfyld liste over øvrige forundersøgelser]




[bookmark: _Toc152918490]Interessenter og borgerinddragelse
Der henvises til Projektledermanualen afsnit 3.5.
Øvrige afklaringer
	Tjekliste over krav til øvrige afklaringer til interessenter og borgerinddragelse:
· I planlægningsfasen skal udarbejdes:
· Oversigt over identificerede interessenter
· Strategi for håndtering af interessenter
· Beskrivelse af niveau for inddragelse
· Beskrivelse af ansvarlige for interessentinddragelse
· Beskrivelserne af Interessenter og borgerinddragelse skal opdateres ved ændringer i projektet i de efterfølgende projektfaser.


Inkluder følgende beskrivelser i projektrapporten:
	Projektfase
	Henvisning til projektmaterialet
	Dokumentationskrav

	
	[Side xx]
	Oversigt over identificerede interessenter

	
	[Side xx]
	Procesdiagram for håndtering af interessenter 

	
	[Side xx]
	Beskrivelse af niveau for inddragelse (information, inddragelse, samskabelse)

	
	[Side xx]
	Beskrivelse af ansvarlige for inddragelse


	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og opmærksomhedspunkter ift. realiserbarhed, fremdrift og minimering af anlægsbudget]





[bookmark: _Toc152918491]Myndighed
Der henvises til Projektledermanualen afsnit 3.6 og Fagmanualen afsnit 5.
Øvrige afklaringer
	Tjekliste over krav til øvrige afklaringer til myndighedsgodkendelser:
· I planlægningsfasen skal udarbejdes en konkret og samlet tidsplan for lokale, interne myndighedsprocesser:
· Museumsloven
· Miljøbeskyttelsesloven
· Naturbeskyttelsesloven og habitatbekendtgørelsen
· Jordforureningsloven
· Vandløbsloven
· Jernbaneloven
· Vejloven
· Beskrivelserne af Myndighedsgodkendelser skal opdateres ved ændringer i projektet i de efterfølgende projektfaser.
· Som afslutning på Forprojektering skal udarbejdes en opsamling på myndighedernes betingelser for godkendelser og dispensationer inklusive udløbsdato.


Inkluder følgende beskrivelser i projektrapporten:
	Projektfase
	Henvisning til projektmaterialet
	Dokumentationskrav

	
	[Side xx]
	Konkret samlet tidsplan for lokale, interne myndighedsprocesser (herunder: Museumsloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og habitatbekendtgørelsen, jordforureningsloven, vandløbsloven, jernbaneloven, vejloven)

	
	[Side xx]
	Efter forprojektering: opsamling på myndighedernes betingelser for godkendelser og dispensationer inklusive udløbsdato


	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og opmærksomhedspunkter ift. realiserbarhed, fremdrift og minimering af anlægsbudget]





[bookmark: _Ref37147020][bookmark: _Toc152918492]Drift og vedligeholdelse
Der henvises til Projektledermanualen afsnit 3.7.
Tekniske funktionskrav
	Tjekliste over tekniske funktionskrav til drift og vedligeholdelse:
· Anlægget skal indeholde adgangsveje


Dokumentationskrav:
	Tekniske funktionskrav
	Henvisning til projektmaterialet

	Indeholder anlægget adgangsveje til drift?
	Ja  
Nej 
	[Side xx]

	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og afvigelser ift. Kapacitetsprojektets tekniske funktionskrav]





Øvrige afklaringer
	[bookmark: _Hlk8198423]Tjekliste over krav til øvrige afklaringer til drift og vedligeholdelse:
· I planlægningsfasen skal udarbejdes overordnet beskrivelse af:
· Eksisterende driftsopgaver
· Overordnet driftsplan for anlægget, inkl. opdeling af drift (hvem har ansvar for hvad?)
· Kortlægning af adgangsveje til driftsformål
· Vurdering af behov for yderligere detaljering ift. drift og vedligeholdelse
· Vurdering af anlæggets levetid
· Vurdering af om der er særlige krav til arbejdsmiljø under drift
· Indledende estimering af samlede omkostninger af drift samt fordeling af omkostninger
· Beskrivelserne af Drift og vedligeholdelse skal opdateres ved ændringer i projektet i de efterfølgende projektfaser.


Inkluder følgende beskrivelser i projektrapporten:
	Projektfase
	Henvisning til projektmaterialet
	Dokumentationskrav

	
	[Side xx]
	Eksisterende driftsopgaver

	
	[Side xx]
	Overordnet driftsplan for anlægget, inkl. opdeling af drift (hvem har ansvar for hvad?)

	
	[Side xx]
	Vurdering af behov for yderligere detaljering ift. drift og vedligeholdelse

	
	[Side xx]
	Vurdering af anlæggets levetid

	
	[Side xx]
	Vurdering af om der er særlige krav til arbejdsmiljø under drift

	
	[Side xx]
	Indledende estimering af samlede omkostninger af drift samt fordeling af omkostninger


	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og opmærksomhedspunkter ift. realiserbarhed, fremdrift og minimering af anlægsbudget]








[bookmark: _Toc152918493]Økonomi
Der henvises til Projektledermanualen afsnit 3.8, samt Fagmanualen afsnit 6. 
Tekniske funktionskrav
	Tjekliste over tekniske funktionskrav til økonomi:
· I planlægningsfasen skal beregnes:
· Samlet forbrugt/basisestimat for projektet med korrektionsfaktor, inkl. opdeling af basisestimatet
· Samlet ankerbudget for Kapacitetsprojektet
· Samlet risiko for ankerbudget, inkl. vurdering af om risikoen er højere end reserven
· Beskrivelserne af Økonomi skal opdateres i alle efterfølgende projektfaser og opsættes i Statuspræsentation af projektøkonomi skabelon for PS samlet økonomistyring	


Dokumentationskrav:
	Tekniske funktionskrav
	Henvisning til projektmaterialet

	Ankerbudget (jf. side 2 i bilag PK4 til Projektkatalog 2018 Anlægsøkonomi)
	

	Ankerbudget
	
	DKK
	

	Løbende ankerbudget for projektet
	[Side xx/ bilag xx]

	Forbrugt 
	
	DKK
	

	Basisestimat
	
	DKK
	

	Korrektionsfaktor (procentsats XX %) 
	
	DKK
	

	Løbende Ankerbudget 
(Forbrugt + basisestimat + 1/3 korrektionstillæg)
	
	DKK
	

	Reserven (2/3 korrektionstillæg)
	
	
	

	Hvad er den samlet projektøkonomi og hvordan er den opdelt?
	[Side xx/ bilag xx]

	Kapacitetsprojektet (løbende ankerbudget)
	
	DKK
	

	Kommune
	
	DKK
	

	Lokal forsyning
	
	DKK
	

	Øvrige
	
	DKK
	

	Samlet projektøkonomi


	
	DKK
	

	Hvad er den samlede risiko for det løbende ankerbudget? (Risiko beregnes fra risikoregistret: Risiko = mulig øgning i økonomi * sandsynlighed)
	[Side xx/ bilag xx]

	[Udfyld beskrivelse]
	

	Er risikoen højere end reserven?
	

	Ja  
Nej  
	[Beskriv de tiltag der vil blive udnyttet for at reducere risikoen for det løbende ankerbudget i efterfølgende fase]
	[Side xx]




[bookmark: _Toc152918494]Tid, Kvalitet og Risiko
Der henvises til Projektledermanualen afsnit 3.9.
Øvrige afklaringer
	Tjekliste over krav til øvrige afklaringer til Tid, Kvalitet og Risiko:
· I planlægningsfasen skal udarbejdes:
· Tidsplan for projektet
· Risikoliste
· Beskrivelse af hvordan kvalitet sikres i projektet (herunder materiale og konstruktioner)
· Beskrivelse af eventuelt bæredygtighedsprogram
· Beskrivelserne af Tid, Kvalitet og risiko skal opdateres i alle efterfølgende projektfaser.


Inkluder følgende beskrivelser i projektrapporten:
	Projektfase
	Henvisning til projektmaterialet
	Dokumentationskrav

	
	[Side xx]
	Tidsplan for projektet

	
	[Side xx]
	Risikoliste

	
	[Side xx]
	Beskrivelse af hvordan kvalitet sikres i projektet

	
	[Side xx]
	Beskrivelse af eventuelt bæredygtighedsprogram


	[Udfyld kort forklaring af eventuelle udfordringer og opmærksomhedspunkter ift. realiserbarhed, fremdrift og minimering af anlægsbudget]
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Skabelon til tidsplan for resterende projektfaser (jf. projektfaserne i Projektledermanualen).
	År
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	

	Kvartal 
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1-4
	1-4
	1-4
	1-4
	1-4
	1-4
	Kommentar

	PROJEKTFASE MODNING
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modning af projekt foretaget
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G1 – Igangsættelse af projektet
(udarbejdelse af Appendiks 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKTFASE PLANLÆGNING
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Afdækning af alternativer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Planlægning af besluttet alternativ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G2: Afslutning planlægning 
(udarbejdelse af Appendiks 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKTFASE FORPROJEKT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forprojektering (Myndighed)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G3: Afslutning forprojekt 
(opdatering til Appendiks 3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKTFASE HOVEDPROJEKT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hovedprojektering
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G4: Afslutning hovedprojekt 
(opdatering til Appendiks 4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKTFASE ANLÆG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anlæg
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G5: Færdigmelding og godkendelse af anlægsaftale
(opdatering til Appendiks 5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc152918495]Tegningsgrundlag – dokumentation af detaljeringsniveauet
Eksisterende forhold:
Følgende tegningsgrundlag kan danne grundlag for planlægning og projektering af projektet, men det er ikke et krav at inkludere som bilag i rapporten eller som bilag til nærværende tjekliste:
· Eksisterende tegningsbilag om anlægslokalitetens beliggenhed, størrelse samt særlige oplysninger om beskaffenhed, grundmodning, bebyggelsesprocenter, servitutforhold, planforhold mv. (rådgiveren kan evt. at foretage registrering, opmåling og optegning og digitalisering af eventuelle eksisterende arealer, ledninger, anlæg og bygninger)
· Omfattende redegørelse for anlæggets benyttelse, områdets geologiske, topografiske og miljømæssige forhold, anvendte materialer i anlægget og en tilstandsvurdering.
Fremtidige forhold 
Følgende tegningsmateriale skal inkluderes i rapporten, eller som bilag til nærværende tjekliste:
Al tegningsmateriale skal afleveres i henhold til IKT-specifikation (se Projektledermanualen)
Al terræn-modellering skal udarbejdes som 3D tegninger i programmet Autodesk Civil 3D. 

Der skal vedlægges diagrammatisk redegørelse for: 
· Ledningsomlægninger
· Undersøgelser af forbedring af vandkvalitet i HÅ, hvis dette er inkluderet i projektet
· Øvrige relevante oplysninger om fremtidig anvendelse
Der skal vedlægges tegningsgrundlag i den mest hensigtsmæssige målestok fx 1:1000/1:500/1:200/1:100 med angivelse af følgende:
· Håndtering af hverdagsregn
· Håndtering af skybrud
· Placering af styringsanlæg (aktuator, sensorer og kontrolenhed)
· Angivelse af områdets øvrige tanker for arealanvendelse (herunder rekreativ programmering, stier, støttepunkter, ophold mv), Idéoplægget kan indeholde en analyse af landskabets historie, topografi, flora, fauna, klima mv.
· Angivelse af terrænregulering
· Angivelse af eventuel genindbygning af jord
· Angivelse af sammenspil mellem oversvømmelsesarealer og rekreative tiltag i områderne. Der skal i den forbindelse redegøres for sikkerhed og tilgængelighed i relation til skiftende vandstand i området. 
· Angivelse af beplantningsstrukturer, kulturarv
· Angivelse af forbindelser til konteksten

Ud over ovenstående kan det aftales med den lokale bygherre, hvilket øvrigt visualiseringsgrundlag der kan være behov for i relation til interne processer i kommune og forsyning. Der kan være behov for udarbejdelse af snit og visualiseringer til brug for eventuelt kommende borgerinddragelsesprocesser. 
Der kan beskrives eventuel stillingtagen til udbudsform.


[bookmark: _Toc152918496]Dokumenthistorik
	Dato
	Beskrivelse
	Liste med ændringer

	8/12-23
	Konsekvensrettelser i forhold til Sluseplan for Harrestrup Å-systemet
	· Ændret afsnit 2.2.7 ”Styringsanlæg: Har projektgruppen besluttet, hvilken type af styring, der foretrækkes? (ingen / statisk / dynamisk)” og afsnit 2.2.8 ”Hvis der er valgt en STATISK STYRING ELLER INGEN STYRING: Er der i samarbejde med Projektsekretariatet udarbejdet dokumentation for, at dette opfylder Kapacitetsprojektet formål?”  til at referere til Sluseplanen og evt. fordelingssluse. 

	10/2-23
	Konsekvensrettelser i forhold til kommissorier for samarbejdet (Aftaler om roller og opgaver ved gennemførsel af projekter i Kapacitetsprojektet fra 16/11-22)
	· Generel ændret fra delprojektleder til projektleder med videre. Undtagen på steder, hvor id for delprojektet skal skrives jf. Projektkatalog 2018. 
· Ændret delprojektet til henholdsvis projektet eller anlægget afhængigt af konteksten.
· Ny forsidefigur, hvor delprojekt er ændret til projekt.

	1/12-21
	Opdateret med ændringer, der blev udarbejdet i forbindelse med appendiks 2 for Vigerslevparkerne 2+3
	· Figur opdateret med appendiks 0.
· Dato for skabelon tilføjet, så det er nemmere at se om delprojektgruppen anvender en forældet skabelon.
· Afsnit 1.4 Konklusion: indsat forklaring på farver for tid, økonomi og kvalitet + beslutningstræ jf. Styregruppens beslutning 15/6-21. 
· Afsnit 2.5 Flaskehalse: opdelt i hydrauliske og anlægstekniske flaskehalse. 

	15/4-20
	Generel ændring, så Projekt-håndbogen dækker alle projektfaser.
	· Tilføjet dokumenthistorik
· Tilføjet konklusion for aflevering
· Tilføjet enten, at dokumentationen kan ske i den mest hensigtsmæssige projektfase eller at dokumentationen skal opdateres i de efterfølgende projektfaser
· Diverse korrektur og småændringer

	28/5-20
	Definering af løbende ankerbudget
	· Angivet at løbende ankerbudget indeholder 1/3 af korrektionstillægget
· Indsæt at procentsats for korrektionstillæg skal angives
· Lavet linje til angivelse af reserven
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